		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		A Gather requirements	3 days	16/11/2026, 08:00	18/11/2026, 17:00	
2		B Write the requirements spec	2 days	19/11/2026, 08:00	20/11/2026, 17:00	1
3		C Design the database	2 days	23/11/2026, 08:00	24/11/2026, 17:00	2
4		D Design the screens	2 days	23/11/2026, 08:00	24/11/2026, 17:00	2
5		E Build the API	7 days	25/11/2026, 08:00	03/12/2026, 17:00	3
6		F Build the pages	4 days	25/11/2026, 08:00	30/11/2026, 17:00	4
7		G Integrate pages and API	2 days	04/12/2026, 08:00	07/12/2026, 17:00	5;6
8		H Test	3 days	08/12/2026, 08:00	10/12/2026, 17:00	7
9		I Release	1 day	11/12/2026, 08:00	11/12/2026, 17:00	8
10		Version 1.0 released	0 days	11/12/2026, 17:00	11/12/2026, 17:00	9


Resource Names
16 Nov 26
23 Nov 26
30 Nov 26
7 Dec 26
14 Dec 26
21 Dec 26
28 Dec 26
4 Jan 27
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
Analyst
Analyst
Backend dev
Frontend dev
Backend dev
Frontend dev
Backend dev
Analyst
Frontend dev
Analyst
Analyst
Backend dev
Frontend dev
Backend dev
Analyst
Frontend dev
11/12

⋮			S